

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШТОРМОВСКАЯ ШКОЛА–ГИМНАЗИЯ»
САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МБОУ «Штормовская школа-гимназия»)**

П Р И К А З

15.10.2025 г.

с. Штормовое

№ 205

Об утверждении Дорожной карты по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Штормовская школа-гимназия»

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11. 2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом отдела образования администрации Сакского района от 02.10.2025 г. №298 «Об утверждении Дорожной карты по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях Сакского района», в целях создания благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально одарённых обучающихся, повышения результативности их участия в этапах всероссийской олимпиады школьников, обеспечения качественной подготовки и организованного проведения всероссийской олимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе, участия в муниципальном и региональном этапах и разместить ее на сайте общеобразовательного учреждения. в МБОУ «Штормовская школа – гимназия» (далее – Дорожная карта) *(Приложение 1)*.

2. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты.

3. Заместителям директора по УВР, Галаниной И.А., Ситаптиевой Э.С.:


3.1. Обеспечить организационное и информационно - методическое сопровождение реализации мероприятий Дорожной карты.

3.2. Обеспечить мониторинг деятельности школьных методических объединений по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам.

3.3. До 10.05.2026 г. предоставить аналитический отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты на электронный адрес информационно-методического отдела МКУ.

Директор

С приказом ознакомлены:



Н.С. Дидковская

И.А. Галанина

«15» октября 2025 г.

Э.С. Ситантисва

«15» октября 2025 г.

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и участию обучающихся МБОУ «Штормовская школа – гимназия» Сакского района
во всероссийской олимпиаде школьников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационно - методическое сопровождение			
1.1.	Подготовка и утверждение локальных актов по организации ВсОШ: - Положение об олимпиадах, конкурсах и др. - Приказ об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - Приказ об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - Приказ об утверждении Дорожной карты по проведения и участию во ВсОШ - Приказ об участии в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников	Сентябрь - март	Зам.дир.по УВР
1.2	Включение в УП, план ВД, ДО дополнительных часов на элективные курсы, факультативы, кружки интеллектуальной направленности, направленной на подготовку к этапам ВсОШ	Сентябрь	Зам.дир.по УВР
1.3.	Создание системы работы по подготовке учащихся к олимпиадам. Выявление одаренных детей по предмету у каждого учителя.	Сентябрь	Зам.дир.по УВР
1.4.	Формирование Банка данных учащихся, имеющих высокий уровень учебно-познавательной деятельности и имеющих повышенную мотивацию к учебному процессу	Сентябрь, в течение года	Зам.дир.по УВР
1.5.	Разъяснительная работа с родителями по повышению мотивации участия учащихся в олимпиадном движении	Сентябрь, в течение года	Зам.дир.по УВР

1.6.	Организация работы с родителями обучающихся - участников олимпиад с целью активизации процесса подготовки к олимпиадам	В течение года	Зам.дир.по УВР
1.7.	Ознакомление педагогов и учащихся с нормативными документами по подготовке и участию во Всероссийской олимпиаде школьников	Сентябрь, в течение года	Зам.дир.по УВР
1.8.	Размещение нормативных документов по вопросам проведения ВсОШ на школьном стенде, официальном сайте ОУ	Сентябрь, в течение года	Зам.дир.по УВР
1.9.	Оформление олимпиадных уголков в ОУ: размещение актуальной информации, нормативная база, ссылки на ресурсы, размещение итоговых материалов, грамоты, фото и др.	Сентябрь, в течение года	Зам.дир.по УВР
1.10.	Составление расписания занятий подготовки к олимпиадам	Сентябрь	Зам.дир.по УВР
1.11.	Участие педагогов в методических мероприятиях по подготовке учащихся к ВсОШ	Сентябрь, по отдельному графику	Зам.дир.по УВР
1.12.	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией	В течение года	Зам.дир.по УВР
1.13.	Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадное движение	В течение года	Зам.дир.по УВР
1.14.	Организация адресной работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады. Разбор олимпиадных заданий	В течение года	Зам.дир.по УВР
1.15.	Организация школьного этапа ВсОШ: - оформление требуемой нормативной документации ОУ по данному этапу	Сентябрь - октябрь, по отдельному графику	Зам.дир.по УВР
1.16.	Организация участия школьников в муниципальном, региональном этапах; оформление требуемой нормативной документации ОУ по данному этапу	Ноябрь - март, по отдельному графику	Зам.дир.по УВР
1.17.	Размещение информации об участии учащихся в олимпиадном движении, отмечая роль учителя в подготовке учащихся: -на информационном стенде -на официальном сайте ОУ	Сентябрь, в течение года	Зам.дир.по УВР

1.18.	Создание Банка олимпиадных заданий по каждому предмету	Сентябрь, в течение года, июнь - август	Зам.дир.по УВР
1.19.	Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВсОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов	по отдельному плану в течение года	Зам.дир.по УВР
1.20.	Организация участия в познавательных - оздоровительных сменах и тренингах «Сириус», МЦ «Артек», тренировочных сборах по предмету с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах	в течение года, отдельный график	Зам.дир.по УВР
2. Контрольно-аналитическая деятельность			
2.1.	Контроль за объективностью проведения школьных олимпиад	Сентябрь - октябрь	Зам.дир.по УВР
2.2.	Контроль за разработкой РП, КТП учебных предметов, элективных курсов, факультативов с учетом участия во ВсОШ	Сентябрь - октябрь	Зам.дир.по УВР
2.3.	Контроль за готовностью к участию в олимпиадном движении обучающихся 3-4 классов	Сентябрь, апрель	Зам.дир.по УВР
2.4.	Сопоставительный анализ результатов участия во ВсОШ учащихся ОУ и других ОУ МО, на протяжении нескольких лет	Февраль	Зам.дир.по УВР
2.5.	Собеседование с учителями ОУ, показавших низкие результаты участия в муниципальном этапе ВсОШ.	Декабрь	Зам.дир.по УВР
2.6.	Рассмотрение итогов ВсОШ на совещании при директоре, ШМО и др.	Январь	Зам.дир.по УВР
2.7.	Итоговый приказ о результативности участия учащихся ОУ во ВсОШ	Январь - март	Зам.дир.по УВР
2.8.	Контроль за мерами устранения недостатков в результативности участия школьного и муниципального этапов ВсОШ	В течение года	Зам.дир.по УВР
2.9.	Контроль реализации Дорожной карты по проведению и участию во ВсОШ	Май 2025	Зам.дир.по УВР